

## - General Status

Bestyrelsen var samlet D. 14 oktober til bestyrelsesmøde og kunne konstatere at vi er ”på planen”. Vores rådgiver Planenergi har lavet mindre ændringer for deres interne tidsplan men, de har dog lovet at kunne overholde de overordnede deadlines og planen for eksempelvis at grave samtidig med LAR projektet i Nordenskov Bestyrelsen sidder i øjeblikket sammen med vores rådgiver og færdiggøre udbudsmaterialet som efter planen udsendes til prækvalifikation/og kvalifikation. Herefter vil selve udbudsprocessen gå i gang for alvor. I starten af Januar regner vi med at have valgt de leverandører som skal hjælpe os med at bygge de 6 varmecentraler samt rørføringer i de forskellige byer.

Der har desværre været flere projekter den seneste tid, som er blevet stoppet grundet for høje anlægspriser – Det ser dog ud til at det primært er Sjælland der er ramt – ifølge vores rådgiver er der stadig et fornuftigt prisniveau i Jylland – Uanset vil alle priser blive vurderet nøje og budgettet skal kunne holde så vi kan levere prisfornuftigt grøn varme til jer alle sammen. Alt peger stadig i positiv retning af at vi kan realisere projektet og levere til alle som har indgået aftale tidligere.

## - Udbuds information

Udbuds materialet er ved at få de sidste penselstrøg inden det udsendes til potentielle bydere. Udbuddet er inddelt i 6 forskellige ”pakker”

1. Varmecentral, 2. Akkumulerings tanke, 3. Rørlednings arbejde (jord, smede og rørindkøb), 4. Fjernvarme units, 5. Fjernvarme målere, 6. VVS arbejde hos forbrugerne. Helle Energi glæder sig til at kunne frigive udbudsmaterialet, så eventuelle leverandører kan komme med deres bud og vi kan komme i gang.

## - Månedens billede:

*Eksempel på placerings skitse udarbejdet af PlanEnergi for Helle Energi (foreløbig)*



## Månedens nyhed/info – Er bestyrelsen kompetent?

Helle Energis bestyrelsen har set ind-af siden sidst og vurderet os selv og vores forventninger til hinandens kompetencer. Øvelsen har klarlagt at der er forbedringspunkter for nogle af rollerne i bestyrelsen, men i det store hele anses bestyrelsen som kompetent til den opgave der står foran os. Øvelsen har også vist at der er brug for de gode partnere vi allerede har samarbejder med for at få projektet til at lykkes – Eksempler på dette er advokat bistand eller Teknisk Rådgiver.

Vi har i bestyrelsen valgt at udsende de mest relevante informationer omkring projektet – Er der noget specifikt du gerne vil vide mere om eller har spørgsmål til så skriv til [info@helle-energi.dk](mailto:info@helle-energi.dk)

### Vore samarbejdspartnere :



Varde  
Kommune



Andelskassen

- Sammen kan vi mere



**SUSTAIN**

**Deloitte.**

Advokatfirmaet  
energi & miljø

VILTOFT

ADVOKATPARTNERSKAB | CVR-NR. 16 22 38 75  
GOTHERSGADE 109 | 1123 KØBENHAVN K | T. 3314 9300 | WWW.VILTOFT.DK



**Med venlig hilsen - Helle Energi's bestyrelse**

**Din Energi er Helle Energi**